MAKLUMAN SEBUT HARGA

	
TAJUK
	
:
	Pelanjutan Tempoh Projek dan Pembayaran Fasa Kedua dan Fasa Ketiga bagi projek “Enforcing Contracts:  Solicitors’ Fees - Moving Forward”

	TARIKH
	:
	MAC 2021

	KOS
	:
	RM104,617.80



Adalah saya dengan hormatnya merujuk kepada perkara di atas,

1.   Laporan Ease of Doing Business yang diterbitkan setiap tahun oleh World Bank menjadi rujukan kepada negara bagi mengenal pasti dan memberi keutamaan dalam bidang peraturan tertentu yang dimaklumkan di dalam laporan tersebut. ‘Enforcing Contract’ adalah antara bidang peraturan yang diberikan perhatian. Oleh itu, kajian kes telah dijalankan yang memfokuskan kepada kos Peguam Cara untuk menguatkuasakan kontrak. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk menghasilkan satu rujukan atau panduan kepada pengamal undang-undang di Malaysia dan orang ramai berkenaan yuran undang-undang professional.

2. Disebabkan pandemik COVID 19 menyebabkan projek ini tidak dapat disiapkan pada tahun 2020. Ini kerana penutupan beberapa sektor utama daripada beroperasi termasuklah perkhidmatan professional guaman. Oleh itu, bilangan responden yang diperlukan tidak mencapai jumlah yang dikehendaki. Kelulusan untuk melanjutkan tempoh projek kajian kes telah diperolehi melalui Mesyuarat Lembaga Pengurusan MPC Bil 16/2020 bertarikh 21 Disember 2020. Tempoh pelanjutan diberikan sehingga suku pertama 2021.

3. Kertas Makluman Kepada Lembaga Pengurusan MPC telah dikemukakan dan telah diluluskan seperti yang tertera pada Keratan Minit bilangan 280/2021 bertarikh 8 Mac 2021. Pembayaran kepada perunding akan menggunakan bajet MPB-PSPN.

4. Jumlah kos keseluruhan program adalah seperti berikut:

	Bil
	Perkara
	Jumlah (RM)

	1
	Fasa 2: Kajian Enforcing Contracts: Solicitors’ Fees – Moving Forward – 30% daripada jumlah keseluruhan sebanyak RM149,454.00.
	
44,836.20

	2.
	Fasa 3: Kajian Enforcing Contracts: Solicitors’ Fees – Moving Forward – 40% daripada jumlah keseluruhan sebanyak RM149,454.00.
	59,781.60

	
	Jumlah Keseluruhan kos
	RM104,617.80













5. Projek kajian ini telah diberikan kelulusan pelanjutan sehingga 31 Mac 2021 disebabkan oleh bilangan responden yang tidak mencukupi akibat pandemik COVID 19. Kelulusan Jawatankuasa Sebutharga A adalah dipohon agar kajian dapat disiapkan.


Sekian, terima kasih.

Yang benar:	Disemak oleh:
[image: ]
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Edward Binty	Mohamad Muzaffar Abdul Hamid
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