

## RINGKASAN EKSEKUTIF

|                              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                         |  |     |          |                            |                                |                         |    |                            |         |         |         |    |                      |        |        |        |    |                                     |        |        |       |    |                  |        |        |       |        |  |         |         |         |                       |  |        |           |           |                    |  |         |            |            |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|-----|----------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|----|----------------------------|---------|---------|---------|----|----------------------|--------|--------|--------|----|-------------------------------------|--------|--------|-------|----|------------------|--------|--------|-------|--------|--|---------|---------|---------|-----------------------|--|--------|-----------|-----------|--------------------|--|---------|------------|------------|
| TAJUK                        | :                                   | Makluman Lanjutan Tempoh Kontrak Pelaksanaan Program Pembangunan Kapasiti Vendor (PPKV) – Pengurusan Lean di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan & Koperasi (MEDAC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                         |  |     |          |                            |                                |                         |    |                            |         |         |         |    |                      |        |        |        |    |                                     |        |        |       |    |                  |        |        |       |        |  |         |         |         |                       |  |        |           |           |                    |  |         |            |            |
| TEMPOH KONTRAK               | :                                   | 17 September 2019 – 16 September 2020 (Tempoh Kontrak Asal)<br>17 September 2020 – 15 Jun 2021 (Tempoh Kontrak Lanjutan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                         |  |     |          |                            |                                |                         |    |                            |         |         |         |    |                      |        |        |        |    |                                     |        |        |       |    |                  |        |        |       |        |  |         |         |         |                       |  |        |           |           |                    |  |         |            |            |
| TEMPOH PROJEK                | :                                   | JAN 2021 – APRIL 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                         |  |     |          |                            |                                |                         |    |                            |         |         |         |    |                      |        |        |        |    |                                     |        |        |       |    |                  |        |        |       |        |  |         |         |         |                       |  |        |           |           |                    |  |         |            |            |
| SKOP PROGRAM                 | :                                   | 1. Pelaksanaan program ini telah mendapat kelulusan BOM Bil. 5/2020 pada 28 Jan 2020<br>2. Peruntukan yang telah diberikan oleh MEDAC untuk pelaksanaan program ini adalah RM567,948 (termasuk 6% Cukai Perkhidmatan).<br>3. Program ini mengandungi 4 aktiviti utama seperti berikut: <ul style="list-style-type: none"><li>• Intervensi Pengurusan Lean (Latihan &amp; Perundingan)</li><li>• Kem Pembudayaan Lean</li><li>• Bengkel Pengukuran Produktiviti (ePGM)</li><li>• Pengiktirafan Lean (Lean Recognition)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                         |  |     |          |                            |                                |                         |    |                            |         |         |         |    |                      |        |        |        |    |                                     |        |        |       |    |                  |        |        |       |        |  |         |         |         |                       |  |        |           |           |                    |  |         |            |            |
| PELAKSANAAN                  | :                                   | Sebanyak 9 syarikat vendor yang telah bersetuju mengikuti program ini daripada 15 syarikat vendor yang telah dicalonkan oleh Syarikat Anchor. Senarai Syarikat Vendor adalah seperti di Lampiran 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                         |  |     |          |                            |                                |                         |    |                            |         |         |         |    |                      |        |        |        |    |                                     |        |        |       |    |                  |        |        |       |        |  |         |         |         |                       |  |        |           |           |                    |  |         |            |            |
| TAWARAN KONTRAK (PERUNTUKAN) | :                                   | 1. Peruntukan Asal: RM530,800 (tidak termasuk 6% cukai perkhidmatan) untuk 15 syarikat vendor.<br>2. Jumlah peruntukan yang akan dituntut oleh MPC adalah berjumlah RM321,480 (tidak termasuk 6% cukai perkhidmatan).<br>3. Pengurangan jumlah peruntukan adalah disebabkan oleh hanya 9 Syarikat Vendor sahaja yang bersetuju mengikuti program ini.<br>4. Bagi Kontrak Lanjutan yang telah diberikan oleh MEDAC, jumlah tuntutan seterusnya adalah berdasarkan kepada 9 syarikat vendor sahaja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                         |  |     |          |                            |                                |                         |    |                            |         |         |         |    |                      |        |        |        |    |                                     |        |        |       |    |                  |        |        |       |        |  |         |         |         |                       |  |        |           |           |                    |  |         |            |            |
|                              | :                                   | <table><tr><td>BIL</td><td>AKTIVITI</td><td>KOS (RM)<br/>(Kontrak Asal)</td><td>KOS (RM)<br/>(Kontrak Lanjutan)</td><td>Belanja Sebenar<br/>(RM)</td></tr><tr><td>1.</td><td>Intervensi Pengurusan Lean</td><td>470,250</td><td>282,150</td><td>139,800</td></tr><tr><td>2.</td><td>Kem Pembudayaan Lean</td><td>22,800</td><td>13,680</td><td>10,634</td></tr><tr><td>3.</td><td>Productivity Gain Measurement (PGM)</td><td>21,375</td><td>12,825</td><td>8,000</td></tr><tr><td>4.</td><td>Lean Recognition</td><td>21,375</td><td>12,825</td><td>9,000</td></tr><tr><td colspan="2">JUMLAH</td><td>535,800</td><td>321,480</td><td>167,434</td></tr><tr><td colspan="2">6% Cukai Perkhidmatan</td><td>32,148</td><td>19,288.80</td><td>10,046.04</td></tr><tr><td colspan="2">JUMLAH KESELURUHAN</td><td>567,948</td><td>340,768.80</td><td>177,480.04</td></tr></table> |                                |                         |  | BIL | AKTIVITI | KOS (RM)<br>(Kontrak Asal) | KOS (RM)<br>(Kontrak Lanjutan) | Belanja Sebenar<br>(RM) | 1. | Intervensi Pengurusan Lean | 470,250 | 282,150 | 139,800 | 2. | Kem Pembudayaan Lean | 22,800 | 13,680 | 10,634 | 3. | Productivity Gain Measurement (PGM) | 21,375 | 12,825 | 8,000 | 4. | Lean Recognition | 21,375 | 12,825 | 9,000 | JUMLAH |  | 535,800 | 321,480 | 167,434 | 6% Cukai Perkhidmatan |  | 32,148 | 19,288.80 | 10,046.04 | JUMLAH KESELURUHAN |  | 567,948 | 340,768.80 | 177,480.04 |
| BIL                          | AKTIVITI                            | KOS (RM)<br>(Kontrak Asal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KOS (RM)<br>(Kontrak Lanjutan) | Belanja Sebenar<br>(RM) |  |     |          |                            |                                |                         |    |                            |         |         |         |    |                      |        |        |        |    |                                     |        |        |       |    |                  |        |        |       |        |  |         |         |         |                       |  |        |           |           |                    |  |         |            |            |
| 1.                           | Intervensi Pengurusan Lean          | 470,250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 282,150                        | 139,800                 |  |     |          |                            |                                |                         |    |                            |         |         |         |    |                      |        |        |        |    |                                     |        |        |       |    |                  |        |        |       |        |  |         |         |         |                       |  |        |           |           |                    |  |         |            |            |
| 2.                           | Kem Pembudayaan Lean                | 22,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13,680                         | 10,634                  |  |     |          |                            |                                |                         |    |                            |         |         |         |    |                      |        |        |        |    |                                     |        |        |       |    |                  |        |        |       |        |  |         |         |         |                       |  |        |           |           |                    |  |         |            |            |
| 3.                           | Productivity Gain Measurement (PGM) | 21,375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12,825                         | 8,000                   |  |     |          |                            |                                |                         |    |                            |         |         |         |    |                      |        |        |        |    |                                     |        |        |       |    |                  |        |        |       |        |  |         |         |         |                       |  |        |           |           |                    |  |         |            |            |
| 4.                           | Lean Recognition                    | 21,375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12,825                         | 9,000                   |  |     |          |                            |                                |                         |    |                            |         |         |         |    |                      |        |        |        |    |                                     |        |        |       |    |                  |        |        |       |        |  |         |         |         |                       |  |        |           |           |                    |  |         |            |            |
| JUMLAH                       |                                     | 535,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 321,480                        | 167,434                 |  |     |          |                            |                                |                         |    |                            |         |         |         |    |                      |        |        |        |    |                                     |        |        |       |    |                  |        |        |       |        |  |         |         |         |                       |  |        |           |           |                    |  |         |            |            |
| 6% Cukai Perkhidmatan        |                                     | 32,148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19,288.80                      | 10,046.04               |  |     |          |                            |                                |                         |    |                            |         |         |         |    |                      |        |        |        |    |                                     |        |        |       |    |                  |        |        |       |        |  |         |         |         |                       |  |        |           |           |                    |  |         |            |            |
| JUMLAH KESELURUHAN           |                                     | 567,948                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 340,768.80                     | 177,480.04              |  |     |          |                            |                                |                         |    |                            |         |         |         |    |                      |        |        |        |    |                                     |        |        |       |    |                  |        |        |       |        |  |         |         |         |                       |  |        |           |           |                    |  |         |            |            |

| <b>JADUAL<br/>BAYARAN<br/>PERKHIDMATAN</b>                                                                                                                                                                                              |                       | <table><tr><th>Tuntutan</th><th>Peratusan Tuntutan</th><th>Jumlah Tuntutan</th><th>Status</th></tr><tr><td>1.</td><td>20%</td><td>RM107,160</td><td>Telah terima bayaran pada 14 September 2020</td></tr><tr><td>2.</td><td>80%</td><td>RM214,320</td><td>Tuntutan ke-2 akan dibuat pada April @ Mei 2021 setelah projek siap</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td><b>RM321,480</b></td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td colspan="2">6% Cukai Perkhidmatan</td><td>RM19,288.80</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah Keseluruhan</td><td><b>RM340,768.80</b></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tuntutan            | Peratusan Tuntutan                                                  | Jumlah Tuntutan | Status | 1. | 20% | RM107,160 | Telah terima bayaran pada 14 September 2020 | 2. | 80% | RM214,320 | Tuntutan ke-2 akan dibuat pada April @ Mei 2021 setelah projek siap | Jumlah |  | <b>RM321,480</b> |  | 6% Cukai Perkhidmatan |  | RM19,288.80 | Jumlah Keseluruhan |  | <b>RM340,768.80</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----|-----|-----------|---------------------------------------------|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------|--|------------------|--|-----------------------|--|-------------|--------------------|--|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                         | Tuntutan              | Peratusan Tuntutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Tuntutan     | Status                                                              |                 |        |    |     |           |                                             |    |     |           |                                                                     |        |  |                  |  |                       |  |             |                    |  |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 1.                    | 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RM107,160           | Telah terima bayaran pada 14 September 2020                         |                 |        |    |     |           |                                             |    |     |           |                                                                     |        |  |                  |  |                       |  |             |                    |  |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 2.                    | 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RM214,320           | Tuntutan ke-2 akan dibuat pada April @ Mei 2021 setelah projek siap |                 |        |    |     |           |                                             |    |     |           |                                                                     |        |  |                  |  |                       |  |             |                    |  |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>RM321,480</b>    |                                                                     |                 |        |    |     |           |                                             |    |     |           |                                                                     |        |  |                  |  |                       |  |             |                    |  |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 6% Cukai Perkhidmatan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RM19,288.80         |                                                                     |                 |        |    |     |           |                                             |    |     |           |                                                                     |        |  |                  |  |                       |  |             |                    |  |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah Keseluruhan    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>RM340,768.80</b> |                                                                     |                 |        |    |     |           |                                             |    |     |           |                                                                     |        |  |                  |  |                       |  |             |                    |  |                     |
| <b>Nota:</b><br>Bayaran perkhidmatan adalah seperti yang dipersetujui antara MEDAC dan MPC seperti jadual di atas dan perjanjian yang tertakluk kepada keputusan JPPL dan Pegawai Pengawal Kementerian Pembangunan Usahawan & Koperasi. |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                                     |                 |        |    |     |           |                                             |    |     |           |                                                                     |        |  |                  |  |                       |  |             |                    |  |                     |
| <b>JABATAN</b>                                                                                                                                                                                                                          | :                     | PACS/OED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                                     |                 |        |    |     |           |                                             |    |     |           |                                                                     |        |  |                  |  |                       |  |             |                    |  |                     |
| <b>JUSTIFIKASI<br/>LANJUTAN<br/>KONTRAK</b>                                                                                                                                                                                             |                       | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tempoh pelaksanaan asal yang berdasarkan kontrak adalah bermula pada 17 September 2019 dan tamat pada 16 September 2020.</li><li>2. Pelaksanaan sebenar program adalah bermula pada Januari 2020 disebabkan oleh penyediaan urusan pentadbiran dan kontrak program.</li><li>3. Program tertangguh selama hampir tiga (3) bulan bermula Mac – Mei 2020 disebabkan oleh arahan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) oleh kerajaan disebabkan pandemik Covid-19 yang melanda seluruh dunia.</li><li>4. Berdasarkan kepada email daripada Kementerian Pembangunan Usahawan &amp; Koperasi (MEDAC) pada 31 Oktober 2020, Program Pembangunan Kapasiti Vendor (PPKV) telah diberikan pelanjutan tempoh pelaksanaan sehingga 15 Jun 2021.</li><li>5. Lanjutan kontrak ini juga adalah bagi memastikan program dapat dilaksanakan sepenuhnya dan mencapai objektif program yang telah ditetapkan.</li></ol> |                     |                                                                     |                 |        |    |     |           |                                             |    |     |           |                                                                     |        |  |                  |  |                       |  |             |                    |  |                     |
| <b>JANGKAAN<br/>HASIL MPC</b>                                                                                                                                                                                                           | :                     | Jangkaan hasil MPC adalah:<br>RM35,720 @ 9 syarikat vendor = RM321,480 (Selepas Pelarasan)<br>RM35,720 @ 15 Syarikat Vendor = RM535,800 (Kontrak Asal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                     |                 |        |    |     |           |                                             |    |     |           |                                                                     |        |  |                  |  |                       |  |             |                    |  |                     |
| <b>KOMEN KETUA<br/>AKAUNTAN</b>                                                                                                                                                                                                         | :                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                                     |                 |        |    |     |           |                                             |    |     |           |                                                                     |        |  |                  |  |                       |  |             |                    |  |                     |
| <b>KOMEN<br/>PENGURUS<br/>PCT</b>                                                                                                                                                                                                       | :                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                                     |                 |        |    |     |           |                                             |    |     |           |                                                                     |        |  |                  |  |                       |  |             |                    |  |                     |
| <b>DISOKONG<br/>OLEH</b>                                                                                                                                                                                                                |                       | TKP OED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                     |                 |        |    |     |           |                                             |    |     |           |                                                                     |        |  |                  |  |                       |  |             |                    |  |                     |

## **PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYSIA (MPC)**

### **MAKLUMAN LANJUTAN KONTRAK PROGRAM PEMBANGUNAN KAPASITI VENDOR (PPKV) – PENGURUSAN LEAN DI BAWAH KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USHAWAN DAN KOPERASI (MEDAC) 2020**

#### **1. TAJUK**

Makluman berkaitan lanjutan tempoh kontrak bagi pelaksanaan Program Pembangunan Kapasiti Vendor (PPKV) – Pengurusan Lean di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan & Koperasi (MEDAC) tahun 2020.

#### **2. TUJUAN**

2.1. Tujuan kertas cadangan ini adalah untuk memaklumkan kepada Lembaga Pengurusan MPC bahawa tempoh kontrak bagi pelaksanaan Program Pembangunan Kapasiti Vendor (PPKV) – Pengurusan Lean di bawah MEDAC untuk 2020 dengan penyelarasan semula jumlah tawaran kontrak yang berjumlah **RM321,480** (tidak termasuk 6% Cukai Perkhidmatan). Jumlah asal tawaran kontrak adalah sebanyak RM535,800 (tidak termasuk 6% Cukai Perkhidmatan).

2.2. Kertas Cadangan ini juga akan memaklumkan status pelaksanaan terkini program ini dan aktiviti yang telah siap dan sedang dilaksanakan yang tertakluk di bawah tempoh lanjutan kontrak.

#### **3. JUSTIFIKASI LANJUTAN KONTRAK DAN PENYELARASAN TAWARAN HARGA KONTRAK**

3.1. Tempoh pelaksanaan asal berdasarkan kontrak adalah bermula pada 17 September 2019 dan tamat pada 16 September 2020.

3.2. Pelaksanaan sebenar program adalah bermula pada Januari 2020 disebabkan oleh penyediaan urusan pentadbiran dan kontrak program.

3.3. Program tertangguh selama hampir tiga (3) bulan bermula Mac – Mei 2020 disebabkan oleh arahan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) oleh kerajaan disebabkan pandemik Covid-19 yang melanda seluruh dunia.

3.4. Berdasarkan kepada email daripada Kementerian Pembangunan Usahawan & Koperasi (MEDAC) pada 31 Oktober 2020, Program Pembangunan Kapasiti Vendor (PPKV) telah diberikan pelanjutan tempoh pelaksanaan sehingga 15 Jun 2021.

3.5. Lanjutan kontrak ini juga adalah bagi memastikan program dapat dilaksanakan sepenuhnya dan mencapai objektif program yang telah ditetapkan.

3.6. Penyelarasan jumlah tawaran kontrak atau peruntukan juga telah dibuat bersama MEDAC dan MPC kerana hanya sembilan (9) syarikat vendor sahaja yang mengikuti program ini. Jumlah sasaran syarikat dan peruntukan yang diberikan adalah berdasarkan kepada 15 syarikat vendor.

3.7. Tempoh baharu kontrak yang telah dipersetujui oleh MEDAC berdasarkan email rasmi pada 30 Oktober 2020 adalah sehingga 15 Jun 2021. Dalam tempoh lanjutan kontrak ini, MPC diminta untuk menyiapkan semua aktiviti yang masih dilaksanakan dan membuat tuntutan akhir sebelum atau pada 15 Jun 2021.

#### **4. STATUS PELAKSANAAN PROGRAM PENGURUSAN LEAN PPKV-MED 2020 SETAKAT 31 Disember 2020**

| <b>Bil</b> | <b>Aktiviti</b>                                  | <b>Status (%)</b> | <b>Catatan</b>                              |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| 1          | Intervensi Pengurusan Lean                       | 70%               | Dijadualkan siap sepenuhnya pada April 2021 |
| 2          | Kem Pembudayaan Pengurusan Lean                  | 100%              | Selesai                                     |
| 3          | Bengkel Pengukuran Produktiviti (e-PGM) dan PLWS | 0%                | Dijadualkan pada Feb/Mac 2021               |
| 4          | Pengiktirafan Lean                               | 0%                | Dijadualkan siap pada April 2021            |

#### **5. PECAHAN PERUNTUKAN PROGRAM PEMBANGUNAN KAPASITI VENDOR (PPKV) – PENGURUSAN LEAN (MEDAC) 2020**

5.1. Jadual di bawah adalah pecahan peruntukan program berdasarkan kontrak asal dan penyelarasan yang telah dibuat mengikut lanjutan tempoh kontrak.


| BIL                       | AKTIVITI                            | KOS (RM)<br>Kontrak<br>Asal | KOS (RM)<br>Kontrak<br>Lanjutan* | Anggaran<br>Belanja<br>(RM) |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 1.                        | Intervensi Pengurusan Lean          | 470,250                     | 282,150                          | 139,800                     |
| 2.                        | Kem Pembudayaan Lean                | 22,800                      | 13,680                           | 10,634                      |
| 3.                        | Productivity Gain Measurement (PGM) | 21,375                      | 12,825                           | 8,000                       |
| 4.                        | Lean Recognition                    | 21,375                      | 12,825                           | 9,000                       |
| JUMLAH                    |                                     | 535,800                     | 321,480                          | 167,434                     |
| 6% Cukai Perkhidmatan     |                                     | 32,148                      | 19,288.80                        | 10,046.04                   |
| <b>JUMLAH KESELURUHAN</b> |                                     | <b>567,948</b>              | <b>340,768.80</b>                | <b>177,480.04</b>           |

*\*Penyelarasan Peruntukan berdasarkan kepada pelaksanaan program terhadap 9 syarikat vendor sahaja.*

## 6. PENUTUP

Pertimbangan Lembaga Pengurusan MPC adalah dimohon untuk mengambil maklum mengenai lanjutan tempoh kontrak dan pelarasan jumlah peruntukan bagi melaksanakan Program Pembangunan Kapasiti Vendor (PPKV) – Pengurusan Lean di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan & Koperasi (MEDAC). Jumlah peruntukan baharu yang telah diselaraskan adalah berjumlah **RM321,480** (tidak termasuk 6% Cukai Perkhidmatan) daripada peruntukan adalah berjumlah RM535,800 ((tidak termasuk 6% Cukai Perkhidmatan).

Disediakan oleh:



**Mohd Faizol Abd Rahman**  
Penolong Pengurus,  
PACS  
Perbadanan Produktiviti Malaysia  
Tarikh: 18/1/2021

Disemak oleh:



**Rosmi Abdullah**  
Pengarah,  
PACS  
Perbadanan Produktiviti Malaysia  
Tarikh: 18/1/2021

Disokong oleh:



**YBhg. Datin Zainon Bakar**  
Timbalan Ketua Pengarah  
Perbadanan Produktiviti Malaysia  
Tarikh: 18.1.2021

## Lampiran 1

### Senarai Syarikat Vendor Program Pembangunan Kapasiti Vendor (Pengurusan Lean) - Kementerian Pembangunan Usahawan & Koperasi (MEDAC) 2020

| Bil | Syarikat Vendor                                                                                                                             | Syarikat Anchor                                   | Status                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1.  | <b>Misa Sdn Bhd</b><br>Lot 30, Jalan Modal 23/2,<br>Seksyen 23,<br>40300 Shah Alam, Selangor                                                | Tenaga Nasional<br>Berhad (TNB)                   | Fasa 1 ✓<br>Fasa 2 – WIP<br>Fasa 3 - WIP |
| 2.  | <b>Growa Crane Sdn Bhd</b><br>No. 6, Jalan Mutiara Emas 7/8,<br>Taman Mount Austin,<br>81100 Johor Bahru, Johor                             | Bousted Naval Shipyard<br>Sdn Bhd                 | Fasa 1 & 2 - ✓<br>Fasa 3 - WIP           |
| 3.  | <b>Tumpat Solutions Sdn Bhd</b><br>No. 23, Jalan Mutiara Subang 1,<br>Taman Mutiara Subang,<br>47500 Subang Jaya, Selangor                  | Celcom Axiata Bhd                                 | Selesai                                  |
| 4.  | <b>Grass2route Sdn Bhd</b><br>No. 736, Jalan Batik 3/2,<br>Taman Batik, 08000 Sungai<br>Petani, Kedah                                       | Celcom Axiata Bhd                                 | Selesai                                  |
| 5.  | <b>PNA Technologies Sdn Bhd</b><br>Lot 4637, PT 3035 Kawasan<br>Perindustrian Kg. Gajah,<br>36800 Kg. Gajah, Perak                          | Perusahaan Otomobil<br>Kedua Sdn Bhd<br>(PERODUA) | Fasa 1 & 2 - ✓<br>Fasa 3 - WIP           |
| 6.  | <b>Aslita Sdn Bhd</b><br>No.19 & 21, Jalan 3/10B<br>Spring Crest Industrial Park<br>Batu Caves, 68100 Kuala<br>Lumpur                       | Perusahaan Otomobil<br>Kedua Sdn Bhd<br>(PERODUA) | Fasa 1 & 2- ✓<br>Fasa 3 - WIP            |
| 7.  | <b>IKOP Sdn Bhd</b><br>Jalan Sultan Ahmad Shah,<br>25200 Kuantan, Pahang.                                                                   | Pharmaniaga Bhd                                   | Selesai                                  |
| 8.  | <b>Meditech Gloves Sdn Bhd</b><br>PT 3345, Jalan Permata 1/3,<br>Arab Malaysian Industrial Park,<br>71800 Nilai, Negeri Sembilan.           | Pharmaniaga Bhd                                   | Fasa 1 & 2 - ✓<br>Fasa 3 - WIP           |
| 9.  | <b>MITTI Cables Mfg. Sdn. Bhd.</b><br>Plo 125, Jalan Angkasa Mas<br>Utama, Kawasan Perindustrian<br>Tebrau 11, 81100 Johor Bahru,<br>Johor. | Telekom Malaysia Bhd                              | Fasa 1 & 2 - ✓<br>Fasa 3 - WIP           |

| Bil | Syarikat Vendor                                                                                                                    | Syarikat Anchor                              | Status                                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 10. | <b>Emax Synergy Sdn Bhd</b><br>Industrial Zone 13 (IZ13),<br>88460 Kota Kinabalu, Sabah.                                           | Telekom Malaysia Bhd                         | Tidak Mengikut<br>Progam<br>(digantikan<br>dengan syarikat<br>No. 6) |
| 11. | <b>Medidata Sdn Bhd</b><br>No. 1, Jalan Perusahaan 1,<br>Taman IKS PKNS,<br>45000 Kuala Selangor,<br>Selangor                      | Pharmaniaga Bhd                              | Tidak<br>Mengikuti<br>Program                                        |
| 12. | <b>Oriental Summit Industries<br/>Sdn Bhd</b><br>5032, Jalan Teluk Datuk 28/40,<br>Taman Alam Megah, 40400<br>Shah Alam, Selangor. | Perusahaan Otomobil<br>Nasional Bhd (PROTON) | Tidak<br>Mengikut<br>Progam                                          |
| 13. | <b>Well Management Solution<br/>Sdn Bhd</b><br>15, Jalan 22A/70A, Desa Sri<br>Hartamas, 50480 Kuala Lumpur                         | Uzma Engineering Sdn Bhd                     | Tidak<br>Mengikut<br>Progam                                          |
| 14. | <b>Perf Maestro (M) Sdn Bhd</b>                                                                                                    | Uzma Engineering Sdn Bhd                     | Tidak<br>Mengikut<br>Progam                                          |
| 15. | <b>KPNK Automotif Sdn Bhd</b><br>Lot 57C, Gurun Industrial Area,<br>08300 Gurun, Kedah                                             | Go Automotive<br>Manufacturing Sdn Bhd       | Tidak<br>Mengikut<br>Progam                                          |
| 16. | <b>Royce Pharma Sdn Bhd</b><br>PT 1663, Nilai Industrial Estate,<br>71899 Nilai, Negeri Sembilan.                                  | Pharmaniaga Bhd                              | Tidak<br>Mengikuti<br>Program                                        |

**Perincian Bayaran MPC Partner Program Intervensi Lean****i. Perincian Kos Projek Intervensi bagi setiap syarikat vendor**

| Bil    | Perkara                                           | Jumlah Hari | Kos (RM) |
|--------|---------------------------------------------------|-------------|----------|
| 1.     | Lean Health Check & Taklimat Pengurusan           | 0.5         | 1,250    |
| 2.     | Latihan 1: Pengurusan Lean & Value Stream Mapping | 2           | 8,175    |
| 3.     | Latihan 2: Lean Tools & Techniques                | 2           | 8,175    |
| 4.     | Perundingan Projek 1                              | 1           | 2,500    |
| 5.     | Perundingan Projek 2                              | 1           | 2,500    |
| 6.     | Perundingan Projek 3                              | 1           | 2,500    |
| 7.     | Perundingan Projek 4                              | 1           | 2,500    |
| 8.     | Perundingan Projek 5                              | 1           | 2,500    |
| 9.     | Pembentangan Akhir & Lean Health Check            | 0.5         | 1,250    |
| Jumlah |                                                   | 10 Hari     | 31,350   |

Latihan: 4 Hari (RM16,350) ; Perundingan Projek: 6 Hari (RM15,000)

**ii. Cadangan bayaran MPC Partner bagi setiap syarikat vendor**

| Bil    | Syarikat Vendor             | Kos Intervensi | Cadangan Bayaran MPC Partner | Hasil MPC (Yuran Professional) |
|--------|-----------------------------|----------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1.     | Misa Sdn Bhd                | RM31,350       | RM14,600                     | RM16,750                       |
| 2.     | Growa Crane Sdn Bhd         | RM31,350       | RM18,800                     | RM12,550                       |
| 3.     | Tumpat Solutions Sdn Bhd    | RM31,350       | RM14,600                     | RM16,750                       |
| 4.     | Grass2route Sdn Bhd         | RM31,350       | RM14,600                     | RM16,750                       |
| 5.     | IKOP Sdn Bhd                | RM31,350       | RM18,800                     | RM12,550                       |
| 6.     | Meditech Gloves Sdn Bhd     | RM31,350       | RM14,600                     | RM16,750                       |
| 7.     | MITTI Cables Mfg. Sdn. Bhd. | RM31,350       | RM18,800                     | RM12,550                       |
| 8.     | PNA Technologies Sdn Bhd    | RM31,350       | RM18,800                     | RM12,550                       |
| 9.     | Aslita Sdn Bhd              | RM31,350       | RM14,600                     | RM16,750                       |
| Jumlah |                             | RM282,150      | RM148,200                    | RM133,950                      |



Projek Intervensi telah siap sepenuhnya pada Disember 2020

Fasa 2 & Fasa 3 dibawa dari tahun 2020 ke tahun 2021

Fasa 3 dibawa dari tahun 2020 ke tahun 2021



**Cadangan Kos Program Bengkel Pengukuran Produktiviti**

| PERBELANJAAN PROGRAM – BENGKEL e-PGM & PLWS |                                                                                                                                                                                |              |          |               |                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------------|
| BIL                                         | PERKARA                                                                                                                                                                        | KOS (RM)     |          |               | JUMLAH KESELURUHAN |
|                                             |                                                                                                                                                                                | HARGA        | UNIT     | JUMLAH        |                    |
| <b>A.</b>                                   | <b>Yuran Peserta</b><br><i>*1 Syarikat @ 2 Peserta</i><br><br><i>*Bayaran Yuran Peserta akan dituntut kepada MEDAC</i><br><br><i>*Kadar Yuran merangkumi perkara di bawah.</i> | <b>1,425</b> | <b>9</b> | <b>12,825</b> | <b>12,825</b>      |
|                                             | i. Pakej Program                                                                                                                                                               | 300          | 18       | 5,400         |                    |
|                                             | ii. Yuran Profesional<br>(Merangkumi bayaran Penceramah Jemputan)                                                                                                              | 250          | 18       | 4,500         |                    |
|                                             | iii. Kos Pentadbiran<br>(Kos Pengurusan Program oleh MPC)                                                                                                                      | 162.50       | 18       | 2,925         |                    |
| <b>B.</b>                                   | <b>Perbelanjaan</b>                                                                                                                                                            |              |          |               |                    |
|                                             | Pakej Program                                                                                                                                                                  |              |          |               | <b>4,600</b>       |
|                                             | i. Peserta                                                                                                                                                                     | 200          | 18       | 3,600         |                    |
|                                             | ii. Wakil MED                                                                                                                                                                  | 200          | 2        | 400           |                    |
|                                             | iii. Sekretariat                                                                                                                                                               | 200          | 2        | 400           |                    |
|                                             | iv. Penceramah                                                                                                                                                                 | 200          | 1        | 200           |                    |
|                                             | Penginapan Peserta Luar<br>Lembah Klang (1 Bilik / 1 mlm)                                                                                                                      |              |          |               | <b>3,400</b>       |
|                                             | i. Penginapan                                                                                                                                                                  | 400          | 6        | 3,000         |                    |
|                                             | ii. Penceramah                                                                                                                                                                 | 400          | 1        | 400           |                    |
|                                             | Bahan Promosi dan Kelengkapan Bengkel                                                                                                                                          | 50           | 18       | 900           | <b>900</b>         |
|                                             | <b>JUMLAH PERBELANJAAN</b>                                                                                                                                                     |              |          |               | <b>8,900</b>       |
|                                             | <b>JUMLAH YURAN (RM)</b>                                                                                                                                                       |              |          |               | <b>12,825</b>      |
|                                             | <b>KOS (RM)</b>                                                                                                                                                                |              |          |               | <b>8,900</b>       |
|                                             | <b>HASIL (RM)</b>                                                                                                                                                              |              |          |               | <b>3,925</b>       |

**Cadangan Perincian Bayaran Yuran Pengiktirafan Lean**

| BIL | PERKARA                                                                                                                                 | KOS (RM) |      |        | JUMLAH KESELURUHAN |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------|--------------------|
|     |                                                                                                                                         | HARGA    | UNIT | JUMLAH |                    |
| 1.  | <b>Yuran Pengiktirafan Lean</b><br><i>*Bayaran Yuran akan dituntut kepada MEDAC</i><br><i>*Kadar Yuran merangkumi perkara di bawah.</i> | 1,425    | 9    | 12,825 | 12,825             |
|     | i. Yuran Penilaian                                                                                                                      | 1,000    | 9    | 9,000  |                    |
|     | ii. Kos Pentadbiran<br>(Kos Pengurusan Program oleh MPC)                                                                                | 400      | 9    | 3,600  |                    |
|     | iii. Sijil Pengiktirafan Lean                                                                                                           | 25       | 9    | 225    |                    |
|     | <b>JUMLAH YURAN (RM)</b>                                                                                                                |          |      |        | <b>21,375</b>      |
|     | <b>HASIL (RM)</b>                                                                                                                       |          |      |        | <b>21,375</b>      |

*Bayaran Yuran Pengiktirafan Lean ini akan dikontrakan kepada Unit Pensijilan dan Pengiktirafan MPC*

### Carta Perbatuan Program Pembangunan Kapasiti Vendor (PPKV) Pengurusan Lean – MEDAC 2020

| Bil | Program                         |   | 2019 |    |    |    | 2020 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 2021 |   |   |   |   |   | Status                           |
|-----|---------------------------------|---|------|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|----------------------------------|
|     |                                 |   | 9    | 10 | 11 | 12 | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                  |
| 1.  | Urusan Pentadbiran Program      | R |      |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   | Selesai                          |
|     |                                 | S |      |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |                                  |
| 2.  | Intervensi Pengurusan Lean      | R |      |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   | 80%                              |
|     |                                 | S |      |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |                                  |
| 3.  | Kem Pembudayaan Lean            | R |      |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   | Selesai                          |
|     |                                 | S |      |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |                                  |
| 4.  | Latihan Pengukuran Produktiviti | R |      |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   | Dijadualkan pada Feb/Mac 2021    |
|     |                                 | S |      |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |                                  |
| 5.  | Pengiktirafan Lean              | R |      |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   | Dijadualkan siap pada April 2021 |
|     |                                 | S |      |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |                                  |

|  |                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|
|  | Rancang                                             |
|  | Sebenar                                             |
|  | Tempoh PKP/B Covid-19                               |
|  | Lanjutan Tempoh Kontrak (17 Sep 2020 – 15 Jun 2021) |
|  | Perancangan Baharu                                  |