

BERINGKASAN EKSEKUTIF

TAJUK	:	Makluman Lanjutan Tempoh Sah Kertas Cadangan Program Pembangunan Kapasiti Vendor (PPKV) – <i>Kaizen Japan Study Tour</i> di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan & Koperasi (MEDAC)
TEMPOH KONTRAK	:	17 September 2019 – 16 September 2020 (Tempoh Kontrak Asal) 17 September 2020 – 15 Jun 2021 (Tempoh Kontrak Lanjutan) Tempoh Sah Kertas Cadangan Asal: Jan 2021 – Apr 2021 (4 Bulan) Tempoh Sah Kertas Cadangan Baharu: Mei – Jun 2021 (2 Bulan)
KELULUSAN BOM	:	Kertas BOM asal Bil: 102/2021 Tarikh Kelulusan: 27/01/2021
JABATAN	:	PACS/OED
JUSTIFIKASI LANJUTAN TEMPOH	:	1. Tempoh kelulusan BOM bagi Kertas Cadangan Bil: 102/2021 (27/01/2021) adalah untuk tempoh 4 bulan sahaja iaitu Jan – April 2021. 2. Terdapat aktiviti-aktiviti projek yang masih berjalan dan akan siap pada bulan Mei dan Jun 2021. 3. Lanjutan tempoh sah Kertas Cadangan sehingga Jun 2021 adalah bagi memastikan program dapat dilaksanakan sepenuhnya dan urusan kewangan dan perolehan dapat dilakukan dalam tempoh lanjutan tersebut.
KOMEN KETUA AKAUNTAN	:	
KOMEN PENGURUS PCT	:	

PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYSIA (MPC)

MAKLUMAN LANJUTAN TEMPOH SAH KERTAS CADANGAN PROGRAM PEMBANGUNAN KAPASITI VENDOR (PPKV) – *KAIZEN JAPAN STUDY TOUR* DI BAWAH KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USHAWAN DAN KOPERASI (MEDAC) 2020 UNTUK TEMPOH MEI – JUN 2021

1. TAJUK

Makluman lanjutan tempoh sah kelulusan Kertas Cadangan Program Pembangunan Kapasiti Vendor (PPKV) – *Kaizen Japan Study Tour* di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan & Koperasi (MEDAC) tahun 2020 bagi tempoh baharu iaitu Mei – Jun 2021.

2. TUJUAN

- 2.1. Tujuan kertas cadangan ini adalah untuk memaklumkan kepada Lembaga Pengurusan MPC bahawa tempoh sah kelulusan Kertas Cadangan bagi pelaksanaan Program Pembangunan Kapasiti Vendor (PPKV) – *Kaizen Japan Study Tour* di bawah MEDAC untuk 2020 telah tamat tempoh sah pada April 2021.
- 2.2. Sehubungan itu, kertas makluman ini adalah bagi mendapatkan kelulusan Pengurusan MPC untuk lanjutan tempoh sah baharu Kertas Cadangan Bil. 102/2021 bertarikh 27 Januari 2021 bermula Mei 2021 sehingga Jun 2021.

3. JUSTIFIKASI LANJUTAN TEMPOH SAH KERTAS CADANGAN

- 3.1. Tempoh kelulusan / sah Kertas Cadangan bagi Bil: 102/2021 (27/01/2021) adalah untuk tempoh 4 bulan sahaja iaitu Jan – April 2021.
- 3.2. Terdapat aktiviti program yang sedang dilaksanakan dan dijadualkan siap sepenuhnya pada Mei dan Jun 2021.
- 3.3. Lanjutan tempoh sah Kertas Cadangan sehingga Jun 2021 bagi memastikan program dapat dilaksanakan sepenuhnya berkaitan urusan kewangan dan perolehan dapat dilakukan dalam tempoh lanjutan tersebut.
- 3.4. Tiada perubahan kepada jumlah peruntukan dan perbelanjaan bagi pelaksanaan program seperti yang telah dinyatakan di dalam Kertas Cadangan asal (Bil: 102/2021).


4. STATUS PELAKSANAAN PROGRAM KAIZEN PPKV-MEDAC 2020 SETAKAT 30 April 2021

Bil	Aktiviti	Status (%)	Catatan
1	Program Pembangunan Kapasiti Kaizen	70%	Dijadualkan siap sepenuhnya pada Mei 2021
2	Pembangunan Sistem (Intervensi)	800%	Dijadualkan siap sepenuhnya pada Mei 2021
3	Misi Pembelajaran & Pemantauan Kaizen	0%	Program Study Mission ke Jepun dibatalkan dan akan digantikan dengan Lawatan Benchmarking ke syarikat-syarikat amalan terbaik di Malaysia.
4	Penerbitan	50%	Dijadualkan siap pada Mei 2021

5. PENUTUP

Pertimbangan Lembaga Pengurusan MPC adalah dimohon untuk mengambil maklum mengenai lanjutan tempoh sah kertas cadangan Program Pembangunan Kapasiti Vendor (PPKV) – *Kaizen Japan Study Tour* di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan & Koperasi (MEDAC) tanpa perubahan terhadap jumlah peruntukan dan perbelanjaan seperti yang telah dinyatakan di dalam Kertas Cadangan yang mendapat kelulusan pada 27 Jan 2021 Bil: 102/2021.

Disediakan oleh:


.....
Mohd Faizol Abd Rahman
Penolong Pengurus,
PACS / OED
Perbadanan Produktiviti Malaysia
Tarikh: 3 Mei 2021

Disemak oleh:


.....
Rosmi Abdullah
Pengarah,
PACS / OED
Perbadanan Produktiviti Malaysia
Tarikh: 3 Mei 2021

LAMPIRAN 1

Jadual di bawah adalah pecahan peruntukan program berdasarkan kontrak asal dan penyelarasan yang telah dibuat mengikut lanjutan tempoh kontrak.

Pecahan Peruntukan Mengikut Aktiviti

BIL	AKTIVITI	KOS (RM) Kontrak Asal	KOS (RM) Kontrak Lanjutan*	Anggaran Belanja (RM)
1.	Program Pembangunan Kapasiti Kaizen			
	i. Kaizen Strategik Program	22,800	22,800	12,977
	ii. Bengkel Pelaksanaan Kaizen	22,800	22,800	18,400
	iii. Simulation Kaizen	26,600	26,600	20,000
	iv. Pembangunan Kapasiti	9,500	9,500	8,000
	JUMLAH	81,700	81,700	59,377
2.	Pembangunan Sistem (Intervensi)			
	i. Twin Hi-Technologies Sdn Bhd	16,625	16,625	10,300
	ii. South Pacific Communication Resources Sdn Bhd	16,625	16,625	7,950
	iii. Aneka Bena M.N Sdn Bhd	16,625	16,625	10,300
	iv. Pembinaan Mohamed Nazir Meraslam Sdn Bhd	16,625	16,625	7,950
	v. Automotive Industries Sdn Bhd	16,625	16,625	7,950
	JUMLAH	83,125	83,125	44,450
3.	Misi Pembelajaran & Pemantauan Kaizen			
	i. Misi Pembelajaran ke Jepun*	124,621	0	0
	ii. Advanced Kaizen	111,587	86,452	65,590
	iii. Best Practices Benchmarking	15,941	15,941	15,000
	JUMLAH	252,149	102,393	80,590
4.	Penerbitan			
	i. Penerbitan Komersil	25,650	20,000	17,500
	ii. Penulisan dan Pelaporan Impak Program	6,156	20,000	18,000
	iii. Penulisan dan Kompilasi Amalan Terbaik	19,000	20,000	19,500
	JUMLAH	50,806	60,000	55,000
JUMLAH		467,780	327,218	239,417
6% Cukai Perkhidmatan		28,066.80	19,633.08	14,365.02
JUMLAH KESELURUHAN		495,846.80	346,851.08	253,782.02

*Aktiviti ini telah digugurkan