

RINGKASAN EKSEKUTIF

TAJUK	:	PENUKARAN SUMBER PENGGUNAAN BAJET BAGI MENJALANKAN PROJEK KAJIAN SEJAHTERA INDEKS PEMBUDAYAAN PRODUKTIVITI (SEJAHTERA PRODUCTIVITY CULTURE INDEX) PELBAGAI SEGMENT MASYARAKAT DI MALAYSIA
JUSTIFIKASI	:	PERBINCANGAN PENUKARAN SUMBER PENGGUNAAN BAJET BAGI MENJALANKAN KAJIAN TELAH DIBINCANGKAN DI MESYUARAT BERIKUT : 1. MESYUARAT JKTP BIL 02/2021 BERTARIKH 25 FEBRUARI 2021 2. MESYUARAT PENGURUSAN MPC BERTARIKH 26 FEBRUARI 2021 PEMAKLUMAN PENUKARAN SUMBER PENGGUNAAN BAJET BAGI MENJALANKAN KAJIAN TELAH DIMAKLUMKAN DI MESYUARAT BERIKUT : 1. MESYUARAT PENGURUSAN DMO BIL 02/2021 BERTARIKH 26 FEBRUARI 2021
KOS TERLIBAT/BAJET	:	RM160,000 BAJET OPERASI
JABATAN/CAWANGAN/UNIT	:	Bahagian CPD
LEBIHAN PERUNTUKAN BAJET/TANDATANGAN KETUA AKAUNTAN	:	
KOMEN/TANDATANGAN PENGURUS PCT	:	

BOM MAKLUMAN KEPADA LEMBAGA PENGURUSAN MPC

1.0 TUJUAN

- 1.1 Memohon kelulusan Lembaga Pengurusan MPC untuk penukaran sumber penggunaan bajet bagi menjalankan projek Kajian Sejahtera Indeks Pembudayaan Produktiviti (*Sejahtera Productivity Culture Index*) Pelbagai Segmen Masyarakat di Malaysia dengan menggunakan bajet operasi sebanyak RM160,000.

2.0 LATAR BELAKANG / JUSTIFIKASI

- 2.1 Kempen gerakan produktiviti dijalankan menggunakan pelbagai saluran media menggunakan strategi *integrated communication* berasaskan 5 prinsip asas produktiviti.
- 2.2 Inisiatif ini merupakan kesinambungan daripada kajian impak *Sejahtera Productivity Culture Index* yang telah dijalankan pada tahun 2019 di mana skor kajian mencatatkan indeks 71.1 dan kajian tersebut mengesahkan dan mengukur elemen atau pamacu yang menyumbang kepada Budaya Produktiviti. Dengan pengukuran impak, pihak berkepentingan dapat menguruskan sumber yang lebih cekap dengan menumpukan perhatian pada elemen / pamacu yang mempunyai lebih banyak kesan dan menyasarkan kumpulan tertentu contohnya seperti Generasi Z. Melalui kajian ini juga dapat memberikan dorongan khusus untuk bahan komunikasi bagi perubahan tingkah laku tertentu melalui penggunaan alat / kaedah *Behavioural Insights* (BI).
- 2.3 Pembentangan hasil kajian 2019 telah dibuat di mesyuarat Panel Membudayakan Produktiviti di bawah Teras 5 Blueprint Produktiviti Malaysia (MPB), Mesyuarat Lembaga Pengarah MPC dan Mesyuarat DMO melibatkan pihak EPU dan MITI, dan ahli mesyuarat amat berpuas hati dengan hasil kajian yang telah dilaksanakan. Ahli mesyuarat menyarankan agar kajian ini diteruskan pada tahun 2021, dengan mengambil kira kesan pandemik Covid-19 serta sasaran atau *sampling* responden hendaklah dibuat secara menyeluruh meliputi setiap peringkat generasi bagi mendapatkan hasil kajian yang lebih relevan dengan situasi semasa.

- 2.4 Antara fokus kajian pada tahun 2021 adalah menganalisa impak setiap elemen dalam 5 prinsip asas produktiviti serta membuat perbandingan *trend* budaya produktiviti dalam norma baharu. Tahap pembudayaan produktiviti di Malaysia dapat dijadikan perbandingan berdasarkan *baseline* yang telah dibangunkan pada tahun 2019.
- 2.5 Merujuk kepada Keratan Minit Mesyuarat Lembaga Pengurusan MPC Bil. 121/2021 bertarikh 27 Januari 2021, Mesyuarat Lembaga Pengurusan telah meluluskan kertas cadangan bagi menjalankan kajian Sejahtera Indeks Pembudayaan Produktiviti (*Sejahtera Productivity Culture Index*) Pelbagai Segmen Masyarakat di Malaysia tahun 2021 dengan menggunakan bajet pembangunan **Behavioural Insights** sebanyak **RM48,000** bagi pembayaran **fasa pertama, dan kos keseluruhan terlibat sebanyak RM160,000**.
- 2.6 Perbincangan bagi penukaran sumber bajet bagi menjalankan kajian ini dengan **menggunakan bajet operasi** telah dibincangkan di **Mesyuarat JKTP Bil 02/2021 bertarikh 25 Februari 2021** dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Pengarah MPC, En. Zahid Ismail. **Mesyuarat** susulan bersama **pihak Pengurusan MPC** dipengerusikan oleh Ketua Pengarah MPC, YBhg. Dato' Abdul Latif Hj. Abu Seman pada 26 Februari 2021 telah bersetuju agar kajian ini dijalankan dengan menggunakan bajet Operasi. Perubahan penggunaan bajet ini juga telah dimaklumkan oleh Pn. Wan Fazlin Nadia Wan Osman, Pengarah Bahagian Pembangunan Produktiviti & Daya Saing MPC di dalam **mesyuarat Pengurusan DMO Bil 02/2021** bertarikh 26 Februari 2021 dipengerusikan oleh Ketua Pengarah MPC, YBhg. Dato' Abdul Latif Hj. Abu Seman dan turut dihadiri oleh En. Surrendren a/l Sathasivam, Pengarah Bahagian Ekonomi Makro, Unit Perancang Ekonomi.

3.0 PELAKSANAAN

Cadangan Pelan Pelaksanaan Kajian ini adalah selama **7 bulan (Februari – Ogos)** seperti jadual berikut:

PHASE	Phase 1			Phase 2			Phase 3
MONTH	Feb	March	April	May	June	July	Aug
Preparation documents for Mesyuarat Lembaga Perolehan : Mesyuarat Jawatankuasa Penilaian Perunding (JPP1) on 15 th February 2021 Mesyuarat Lembaga Perolehan on 23 rd February 2021 (Date change to 1 st March 2021)							
Preparation documents for Mesyuarat Jawatankuasa Penilaian Perunding (JPP2) : Proposal paper by Consultant							
Inception Report : Prepare the methodology to conduct survey based on the Sejahtera PCI 2019 framework							
Preliminary Report : Conduct data collection based on the Sejahtera PCI 2019							
Deliver Preliminary Report and present the findings of the study to the following stakeholders: Panel Productivity Culture and other implementing agencies as required.							
Final Report : Prepare a report on the Quantitative study with propose engagement recommendation based on the finding							

6.0 KOS KESELURUHAN YANG TERLIBAT

Kos keseluruhan bagi menjalankan kajian ini berjumlah **RM160,000** di bawah bajet **Operasi** seperti berikut:

No	Stages	Phase	Payment	RM
1.	<i>Inception report</i>	<i>Phase 1</i>	30%	<i>RM48,000</i>
2.	<i>Preliminary report</i>	<i>Phase 2</i>	30%	<i>RM48,000</i>
3.	<i>Final reports</i>	<i>Phase 3</i>	40%	<i>RM64,000</i>
<i>Total (RM)</i>				<i>RM160,000</i>

7.0 PENUTUP

Lembaga Pengurusan MPC adalah dipohon untuk mempertimbangkan dan seterusnya meluluskan bajet bagi menjalankan aktiviti Kajian Sejahtera Indeks Pembudayaan Produktiviti (*Sejahtera Productivity Culture Index*) Pelbagai Segmen Masyarakat di Malaysia dengan menggunakan peruntukan **bajet Operasi** berjumlah **RM160,000**.

Disediakan oleh:




Noor Izzati Kamis
Penolong Pengurus
Bahagian CPD
Tarikh: 26 Februari 2021

Disokong oleh:



Shezlina Zakaria
Timbalan Pengarah
Bahagian CPD
Tarikh: 26 Februari 2021

Disahkan oleh :



En. Kamaruddin Mohamad
Pengarah
Bahagian CPD
Tarikh : 26 Februari 2021