

MPC (ISO) C8/ P6/ F.07	Semakan	: 0
	Tarikh	: 17.11.2017
	Mukasurat	: 1/2



LAPORAN KEMAJUAN PROJEK PEMBANGUNAN SISTEM MENGIKUT FASA

(Laporan kemajuan projek yang telah lengkap disimpan dalam fail projek)

NAMA ORGANISASI : POWERNODE SOLUTION SDN BHD

BIDANG PROGRAM : Program Business Towards Industry 4.0
(Pembangunan Kapasiti) Di Bawah PPKV-MEDAC 2020

NAMA PERUNDING : KAMARUZAMAN BIN JAHIDIN

TARIKH MULA : 21/12/2020 **TARIKH DIJANGKA SIAP** : 22/12/2020

BIL. HARI : LATIHAN 2 PERUNDINGAN JUMLAH 2 HARI

YURAN KESELURUHAN : RM 6,460.20

PERINGKAT PELAKSANAAN:

☒ FASA 1

☐ FASA 3

☐ FASA 2

☐ FASA 4 *Laporan akhir projek perlu disertakan


LAPORAN KEMAJUAN PROJEK:


BIL	TAJUK	KETERANGAN	TARIKH PROGRAM	NOTA
1	Persediaan Latihan	Fasa 1 - Persediaan Latihan Kesedaran Industri 4.0 Bagi Syarikat Ingress Technologies Sdn Bhd	21/12/2020-22/12/2020	
	Persediaan Latihan	Fasa 1 - Persediaan Latihan Kesedaran Industri 4.0 Bagi Syarikat Pro-Landscape Structure Sdn Bhd	21/12/2020-22/12/2020	
	Persediaan Latihan	Fasa 1 - Persediaan Latihan Kesedaran Industri 4.0 Bagi Syarikat Dura-Mine Sdn Bhd	21/12/2020-22/12/2020	

MPC (ISO) C8/ P6/ F.07	Semakan	: 0
	Tarikh	: 17.11.2017
	Mukasurat	: 2/2

TARIKH LAWATAN SUSULAN : - TIADA -

DISEDIAKAN OLEH:

Tandatangan : 
 Nama Perunding : KAMARUZAMAN BIN JAHIDIN
 Tarikh : 15 DIS 2020 Cop Syarikat:



(Pembekal Luar)

BAHAGIAN INI DIISI OLEH PENYELARAS PROGRAM

ULASAN PENYELARAS:

Perunding telah melaksanakan aktiviti bagi Fasa 1 projek seperti yang dilaporkan

Tandatangan : 
 Nama Penyelaras : MOHD FAIZOL BIN ABD RAHMAN
 Penolong Pengurus
 Pejabat Wilayah Tengah (CRO)
 Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)
 Tarikh : 15/12/2020

SOKONGAN UNTUK PEMBAYARAN: ☒ Sokong ☐ Tidak Sokong

Tandatangan : 
 Nama Pengarah/ Pengurus : ROSMI ABDULLAH
 Pengarah
 Khidmat Nasihat Dan Perundingan Produktiviti (PAC)
 Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)
 Tarikh : 15/12/2020