



Keratan
Mesyuarat Lembaga Pengurusan MPC bil 16/2020
21 Disember 2020 (Isnin)
2.00pm
Online Zoom

Kehadiran :

1. YBhg Dato Abdul Latif Haji Abu Seman : Pengerusi
2. En Zahid Ismail : Timbalan Ketua Pengarah
3. YBhg Datin Zainon Bakar : Pengarah Kanan
4. En Kamaruddin Mohamad : Pengarah CPD
5. En Mohd Yazid Abdul Majid : Pengarah MSF

1. [Mendapatkan kelulusan untuk melanjutkan tempoh projek dan pembayaran Fasa Kedua dan Fasa Ketiga bagi projek "Enforcing Contracts: Solicitors' Fees - Moving Forward"](#)

Keputusan : Mesyuarat bersetuju untuk melanjutkan tempoh kajian sehingga suku pertama atas alasan *Force Majeure* dan untuk bagi memberi masa kepada pihak Pembekal mendapatkan bilangan responden yang ditetapkan. Oleh kerana klausa *Force Majeure* telah dinyatakan di dalam dokumen perjanjian, maka kedua-dua pihak tidak perlu menandatangani Perjanjian Tambahan untuk pelanjutan tersebut (PK 2.4 Pekeliling Perbendaharaan Malaysia)

Disediakan oleh

Roseleena Hashim
Setiausaha Perbadanan