

RINGKASAN EKSEKUTIF

KERTAS CADANGAN	:	MAKLUMAN LANJUTAN PROJEK PEMBANGUNAN SISTEM (KHIDMAT NASIHAT & PERUNDINGAN PRODUKTIVITI) DAN PENGGUNAAN LANTIKAN PEMBEKAL YANG SAMA BAGI PROJEK TAHUN 2020 DI BAWA KE TAHUN 2021
TUJUAN	:	Tujuan Kertas Cadangan ini adalah untuk mendapatkan kebenaran dan kelulusan daripada Lembaga Pengurusan MPC berkenaan dengan lanjutan Projek Khidmat Nasihat & Perundingan Produktiviti yang dibawa daripada tahun 2020 ke tahun 2021 dan menggunakan lantikan pembekal yang sama yang telah dibuat pada tahun 2020 menerusi kelulusan Sekretariat Pembekal Latihan & Pembangunan Sistem (PLPS)
PERUNTUKAN	:	1. SPPE-MPB (Pembangunan) 2. PPKV-MEDAC (Usahasama) 3. ACS UMUM (Operasi)
TEMPOH PROJEK	:	JANUARI 2021 – APRIL 2021 (4 BULAN)
JABATAN	:	Bahagian OED dan Pejabat Wilayah
DISOKONG OLEH	:	TKP OED
ULASAN KETUA AKAUNTAN	:	
KOMEN PENGURUS PCT	:	

KERTAS CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN LEMBAGA PENGURUSAN

MAKLUMAN LANJUTAN TEMPOH PROJEK KHIDMAT NASIHAT & PERUNDINGAN PRODUKTIVITI YANG DIBAWA DARI TAHUN 2020 KE TAHUN 2021 DAN PENGGUNAAN PEMBEKAL YANG SAMA YANG TELAH DILANTIK PADA TAHUN 2020

1.0. TUJUAN

Kertas Cadangan ini bertujuan untuk memaklum dan mendapatkan kelulusan Lembaga Pengurusan MPC bagi Bahagian Pembangunan Kecemerlangan Organisasi (OED) dan Pejabat Wilayah untuk:

- 1.1. Melanjutkan pelaksanaan projek-projek Khidmat Nasihat & Perundingan Produktiviti yang telah dijalankan pada tahun 2020 ke tahun 2021 daripada sumber peruntukan SPPE (Pembangunan), PPKV-MEDAC (Usahasama) dan ACS Umum (Operasi).
- 1.2. Menyambung khidmat pembekal yang telah dilantik menerusi kelulusan Sekretariat Pembekal Latihan & Pembangunan Sistem (PLPS) pada tahun 2020 bagi pelaksanaan projek-projek tersebut ke tahun 2021.

2.0. LATAR BELAKANG

- 2.1. Pelaksanaan projek-projek Khidmat Nasihat & Perundingan Produktiviti yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 dengan bantuan oleh pembekal-pembekal yang dilantik menerusi PLPS.
- 2.2. Terdapat sebahagian daripada projek-projek tersebut anjuran OED dan Pejabat Wilayah tidak dapat disiapkan pada tahun 2020 disebabkan oleh beberapa faktor seperti penangguhan oleh pihak pelanggan/syarikat, arahan Perintah Kawalan Pergerakan/Bersyarat (PKP/B) dan projek bermula pada Suku Ke-4 tahun 2020.
- 2.3. Bagi memastikan projek-projek tersebut dapat disiapkan sepenuhnya dan mencapai KPI yang telah ditetapkan, projek perlu dibawa ke tahun 2021 untuk

dilaksanakan dan perlu melantik perunding/pembekal yang sama bagi memastikan kesinambungan projek sehingga projek tamat.

2.4. Permohonan lantikan perunding/pembekal yang sama bagi menyiapkan projek tersebut adalah disebabkan oleh PLPS tidak lagi terpakai pada tahun 2021 ini.

3.0. SENARAI PROJEK & PEMBEKAL/PERUNDING 2020 YANG DI BAWA KE TAHUN 2021 ANJURAN OED & PEJABAT WILAYAH

Senarai projek-projek ACS anjuran OED dan Pejabat Wilayah yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 dan dibawa ke tahun 2021 untuk disiapkan adalah seperti di **Lampiran 1**.

4.0. SYOR

Lembaga Pengurusan adalah dipohon untuk mempertimbangkan dan seterusnya meluluskan Kertas Cadangan ini bagi membolehkan Bahagian OED dan Pejabat Wilayah untuk melaksanakan dan menyiapkan projek-projek Khidmat Nasihat & Perundingan Produktiviti (ACS) yang dibawa daripada tahun 2020 ke tahun 2021 dengan menggunakan pembekal/perunding yang sama yang telah dilantik untuk projek-projek tersebut pada tahun 2020.

Disediakan oleh:



.....
Mohd Faizol Abd Rahman
Penolong Pengurus, PACS
Perbadanan Produktiviti Malaysia
Tarikh : 11 Jan 2021

Disemak oleh:



.....
Rosmi Abdullah
Pengarah, PACS
Perbadanan Produktiviti Malaysia
Tarikh: 11 Jan 2021

Disokong oleh:



.....
Datin Zainon Bakar
Timbalan Ketua Pengarah, OED
Perbadanan Produktiviti Malaysia
Tarikh: 12 Jan 2021

LAMPIRAN 1**SENARAI PROJEK DAN PEMBEKAL 2020 IBU PEJABAT**

Bil	Projek ACS	Pejabat	Peruntukan	Pembekal	Fasa Bayaran Berbaki	Jumlah Bayaran
1.	QE/5S di Malaysia Airlines Berhad	HQ	Operasi	Ideas Training & Consultancy	Fasa 3	RM4,000
2.	LEAN di Mitti Cables Sdn Bhd	HQ	Usahasama (PPKV)	Elsmar Cove Management Consultant	Fasa 3	RM4,550
3.	LEAN di PNA Technologies Sdn Bhd	HQ	Usahasama (PPKV)	Simply Lean Solution PLT	Fasa 3	RM6,300
4.	LEAN di Aslita Sdn Bhd	HQ	Usahasama (PPKV)	Simply Lean Solution PLT	Fasa 2 Fasa 3	RM6,000 RM4,550
5.	LEAN di Meditech Gloves Sdn Bhd	HQ	Usahasama (PPKV)	Nasdiq Manufacturing Consult	Fasa 3	RM4,550
6.	LEAN di MISA Sdn Bhd	HQ	Usahasama (PPKV)	Andal Consult PLT	Fasa 2 Fasa 3	RM6,000 RM4,550
7.	LEAN di Growa Crane Sdn Bhd	HQ	Usahasama (PPKV)	Elsmar Cove Management Consultant	Fasa 3	RM4,550
8.	KAIZEN di Syarikat Pembinaan Nazir	HQ	Usahasama (PPKV)	Intact Prolink PLT	Fasa 2	RM4,550
9.	LEAN di 3D Gens Sdn Bhd	HQ	SPPE	LPS Learning Platform	Fasa 1 Fasa 2 Fasa 3	RM4,700 RM11,200 RM3,900
10.	LEAN di Pebble3D Sdn Bhd	HQ	SPPE	Powernode Solution Sdn Bhd	Fasa 1 Fasa 2 Fasa 3	RM4,700 RM11,200 RM3,900
11.	LEAN di Sumber Petroleum Cemerlang	HQ	SPPE	EFR Management Consultant	Fasa 1 Fasa 2 Fasa 3	RM4,700 RM11,200 RM3,900
12.	LEAN di Dyanasun Sdn Bhd	HQ	SPPE	Gemba Solution	Fasa 3	RM4,000
13.	LEAN di Al Kauthar Kinematik Sdn Bhd	HQ	SPPE	Islah Management	Fasa 3	RM5,200
14.	QE/5S di Besgrade dan Pioneer OSB	HQ	Operasi	Bistari Management Consultancy	Fasa 1 Fasa 2	RM6,600 RM6,600
15.	LEAN di Gaia Plas Sdn. Bhd.	HQ	SPPE	Simply Lean Solutions	Fasa 2	RM13,800
16.	LEAN di Meranti Marshall Sdn. Bhd.	HQ	SPPE	Simply Lean Solutions	Fasa 2	RM13,800
17.	LEAN/QE di 10 syarikat SPPE	HQ	SPPE	PERDASAMA	Fasa 2	RM144,500

18.	Al-Deens Food Sdn Bhd	HQ	SPPE	Salam Consultancy	Fasa 2 Fasa 3	RM5,200 RM5,200
19.	Che Nor Food Solutions Sdn Bhd	HQ	SPPE	I-TEX Training	Fasa 1 Fasa 2	RM11,200 RM8,600
20.	Lipoh Roller Shutters Sdn Bhd	HQ	SPPE	QKM Consult	Fasa 1 Fasa 2	RM11,700
21.	Puregen Technology Sdn Bhd	HQ	SPPE	Hijrah Synergy & Resources	Fasa 2 Fasa 3	RM5,200 RM5,200
22.	Suria Components MFG Sdn Bhd	HQ	SPPE	NH Strategic Resources	Fasa 1 Fasa 2 Fasa 3	RM6,000 RM4,700 RM5,200
23.	SRRI Easwari Mills Sdn Bhd	HQ	SPPE	OEC Management	Fasa 2 Fasa 3	RM8,600 RM6,500
24.	HIZ Resources	HQ	SPPE	Intact ProLink	Fasa 1 Fasa 2	RM11,700
25.	MZ Coating Sdn Bhd	HQ	SPPE	Simply Lean Solutions	Fasa 1 Fasa 2	RM13,800

SENARAI PROJEK DAN PEMBEKAL 2020 PEJABAT WILAYAH

1. SKO

Bil	Projek ACS	Pejabat	Peruntukan	Pembekal	Fasa Bayaran Berbaki	Jumlah Bayaran
1.	Business Excellence	SKO	SPPE-MPB 2020 RM29,500	Fluxnova Solutions	RM5,500.00	RM5,500.00
2.	Pengurusan Lean	SKO	SPPE-MPB 2020 RM29,500	Synergy Assimilation of Knowledge Resources	RM5,500.00	RM5,500.00
3.	Digitalization	SKO	SPPE-MPB 2020 RM29,500	Etronix Sdn. Bhd	RM6,598.50	RM6,598.50
4.	Triz	SKO	SPPE-MPB 2020 RM29,500	Inno Planet Sdn. Bhd	RM9,400.00	RM9,400.00
5.	Triz	SKO	SPPE-MPB 2020 RM29,500	Inno Planet Sdn. Bhd	RM9,400.00	RM9,400.00
6	QE/5S di Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak (LAKMNS)	SKO	Operasi	Qualitymind Sdn. Bhd.	-	RM28,200.00

2. SRO

Bil	Projek ACS	Pejabat	Peruntukan	Pembekal	Fasa Bayaran Berbaki	Jumlah Bayaran
1.	Eurojaya Sdn Bhd	SRO	SPPE	ITS Management	Fasa 2 dan Fasa 3	13,800.00
2.	East Tern Poly Packaging Industries	SRO	SPPE	Blueskies Network	Fasa 2 dan Fasa 3	13,800.00
3.	Everlasting Food	SRO	SPPE	GMD Training & Consultancy PLT	Fasa 1, 2 dan Fasa 3	19,800.00
4.	Geen Skrew Industries	SRO	SPPE	Progressive Mastery	Fasa 1, Fasa 2 dan Fasa 3	20,000.00
5.	Guang Heng Plastic	SRO	SPPE	Blueskies Network	Fasa 1, Fasa 2 dan Fasa 3	20,600.00

3. SBO

Bil	Projek ACS	Pejabat	Peruntukan	Pembekal	Fasa Bayaran Berbaki	Jumlah Bayaran
1	ISO 9001:2015 di MUIS	SBO	Operasi	Kaizen Consult Services	Fasa 4	RM 5,100
2	ISO 9001:2015 di JHEAINS	SBO	Operasi	Baraka Resources	Fasa 4	RM10,800
3	LEAN – Sukau Rainforest Lodge	SBO	SPPE	Ideas Training and Consultancy	Fasa 2 Fasa 3	RM7,200 RM6,600
4	QE/5S – NF Enterprise	SBO	SPPE	Kaizen Consult Services	Fasa 3	RM6,600
5	QE/5S – Borneo Eco Tours Sdn Bhd	SBO	SPPE	Kaizen Solution Sdn Bhd	Fasa 2 Fasa 3	RM7,200 RM6,600
6	QE/5S – Chin Wui Trading	SBO	SPPE	Kaizen Solution Sdn Bhd	Fasa 3	RM6,600
7	Lean di Mardhiyah International Network Sdn Bhd	SBO	SPPE	Ideal Connectors	Fasa 3	RM 6,600
8	Rainbow Properties Sdn Bhd	SBO	SPPE	Hijrah Synergy	Fasa 2 Fasa 3	RM 7,200 RM 6,600
9	RNR Fitra Management Sdn Bhd	SBO	SPPE	Baraka Resources	Fasa 1 Fasa 2 Fasa 3	RM 7,200 RM 7,200 RM 6,600