

Perincian pengiraan pelanjutan tempoh (Extension of Time) dan *Liquidated Ascertained Damages* (LAD)

Perkara	Tarikh Serahan Asal	Tarikh Serahan Sebenar	Tempoh PKP	Tempoh EOT yang diluluskan	Jumlah hari lewat
Kamus Produktiviti	31 Mac 2020	3 Julai 2020	18 Mac sehingga 3 Mei 2020 (47 hari)	22 Mei – 5 Jun 2020	6 Jun – 3 Julai 2020 (28 hari)
Sistem Data Produktiviti Perkhidmatan Awam	31 Ogos 2020	20 Oktober 2020		Tiada	1 September – 20 Oktober 2020 (50 hari)
Jumlah Hari					78 hari

Dengan mengambil kira kadar *Base Lending Rate* (BLR) mengikut tahun Surat Setuju Terima (SST) ditandatangani, jumlah LAD adalah dikira seperti formula berikut:

$$\text{LAD} = \frac{6.7}{100} \times \frac{\text{RM1,530,000.00}}{365}$$

$$\text{LAD} = \text{RM280.85 sehari}$$

Jumlah LAD dikenakan: Bilangan hari x RM280.85

$$= 78 \times \text{RM280.85}$$

$$= \text{RM21,096.30}$$

Kerajaan akan mengenakan LAD yang berjumlah **RM21,906.30** melalui pemotongan bayaran yuran perunding pada pembayaran kedua seperti pecahan berikut:

Jenis Serahan	Jumlah Peruntukan Pembayaran (a)	Jumlah pemotongan LAD (b)	Jumlah Peruntukan yang akan dibayar (c) a-b=c
Indeks Produktiviti Sektor Kesihatan, Keselamatan dan Penjagaan Sosial	RM112,000.00	TIADA	RM112,000.00
Kamus Produktiviti	RM101,750.00	RM7,863.80	RM93,886.20
Sistem Data Produktiviti Perkhidmatan Awam	RM96,250.00	RM14,042.50	RM82,207.50
Jumlah Pembayaran Kedua			RM288,093.70