



LAPORAN KEMAJUAN PROJEK PEMBANGUNAN SISTEM MENGIKUT FASA

(Laporan kemajuan projek yang telah lengkap disimpan dalam fail projek)

NAMA ORGANISASI : Dura-Mine Sdn Bhd

BIDANG PROGRAM : PPKV-MEDAC 2020

NAMA PERUNDING : Sustainable Industrial Revolution and Innovation Sdn. Bhd.

TARIKH MULA : January 2021 **TARIKH DIJANGKA SIAP** : April 2021

BIL. HARI : LATIHAN 1 **PERUNDINGAN** 2 **JUMLAH** 3

YURAN KESELURUHAN : RM 7775.00

PERINGKAT PELAKSANAAN:

☒ FASA 1

☐ FASA 2 *Laporan akhir projek perlu disertakan

LAPORAN KEMAJUAN PROJEK:

BIL	TAJUK	KETERANGAN	TARIKH PROGRAM	NOTA
1	Program Business Towards Industry 4.0 (Penilaian Kecederaan Industry 4.0) di bawah PPKV-MEDAC 2020 (JAN - APRIL 2021)	Fasa 1: Pra Pelaksanaan Penilaian Kecederaan Industri 4.0 bersama Dura-Mine Sdn Bhd * Latihan Penilaian Kecederaan I4.0	29/1/2021	Lampiran A: Laporan kehadiran Lampiran B: Laporan self-assessment oleh syarikat

MPC (ISO) C8/ P6/ F.07	Semakan	: 0
	Tarikh	: 17.11.2017
	Mukasurat	: 2/2

TARIKH LAWATAN SUBULAN : 10/2/2021

DISEDIAKAN OLEH:

Tandatangan :

Nama Perunding : Ts. Dr. Zulhasni bin Abdul Rahim

Tarikh : 1/3/2021

Cop Syarikat:



(Pembekal Luar)

BAHAGIAN INI DIISI OLEH PENYELARAS PROGRAM

ULASAN PENYELARAS:

pembekal telah melaksanakan aktiviti
fasa 1 seperti yang dilaporkan

Tandatangan :

Nama Penyelaras :

Tarikh :

MOHD FAZOL BIN ABD RAHMAN
Assistant Manager
Productivity Review & Consultancy Services (PACS)
Malaysia Productivity Corporation (MPC)

12/3/2021

SOKONGAN UNTUK PEMBAYARAN:



Sokong



Tidak Sokong

Tandatangan :

Nama Pengarah/ Pengurus :

Tarikh :

ROSMI ABDULLAH

Pengarah
Khidmat Nasihat Dan Perundingan Produktiviti (PACS)
Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

15/3/2021