

Status Projek

“Kajian: Enforcing Contracts Solicitors Fees – Moving Forward”

Mesyuarat Lembaga Pengurusan MPC

14 Disember 2020

9.00 pagi | Platform Microsoft Teams

Tujuan

1. Membentangkan kepada Lembaga Pengurusan MPC status projek kajian “Enforcing Contracts Solicitors Fees – Moving Forward” yang telah diluluskan pada 1 April 2019.
2. Mendapatkan keputusan daripada Lembaga Pengurusan MPC halatuju projek berkenaan.

KRONOLOGI TINDAKAN SUSULAN SEKRETARIAT

KONTRAK: 27 Julai 2020



Status Projek sehingga 9 Disember 2020

Bil.	Perkara	Status
1.	Kertas Cadangan BOM 2020	Kertas Cadangan BOM telah muatnaik ke dalam system eMAS pada 23 November 2020 dan sekretariat menyatakan perlu mendapatkan kelulusan BOM melalui mesyuarat pada 4 Disember 2020.
2.	Kontrak	Kontrak telah ditandatangani oleh Koperasi MPC, Setiausaha Perbadanan dan DATO' KP. Pihak Koperasi telah mematikan setem pada 27 Julai 2020. Kontrak berkuatkuasa pada 1 Julai 2019. Telah diserahkan kepada PCT pada 6 Ogos 2020.
3.	Seminar Terakhir	Siri seminar terakhir telah dilaksanakan pada 11 Oktober 2020 di Kota Bharu Kelantan. Seminar ini telah melengkapkan enam (6) siri seminar seperti termaktub dalam Kontrak.

Status Laporan Interim bertarikh 11 November 2020

SKOP KAJIAN			
Bil.	Lokasi Seminar	Tarikh Seminar	Bilangan Responden
1.	Kuala Lumpur	8 Aug 2019	126
2.	Penang	11 Sept 2019	14
3.	Johor Bahru	24 Sept 2019	8
4.	Kota Kinabalu	27 Nov 2019	7
5.	Kuching	29 Nov 2019	8
6.	Kota Bharu	11 Okt 2020	17
7.	-	Tambahan sehingga 9 Dis 2020	36
	Jumlah responden sehingga 9 Disember 2020:		216
	Baki Responden:		159
	Bilangan Responden Diperlukan:		375

Isu Berbangkit daripada Laporan Interim

- Bilangan responden yang masih rendah iaitu hanya 216 daripada 375 responden berdasarkan kepada 6 lokasi iaitu Kuala Lumpur, Penang, Johor Bahru, Kota Bharu, Kota Kinabalu dan Kuching. Ini merujuk kepada bilangan Peguam sebanyak 19,138 orang yang berdaftar di seluruh Malaysia.

Maklum Balas Pembekal:

- (i) Masih menunggu kelulusan pihak Bar Council samaada mereka mempunyai bantahan terhadap survery yang akan dilakukan di Mahkamah;
- (ii) Pihak pembekal memaklumkan bahawa kaji selidik tidak dapat dijalankan di Mahkamah pada waktu ini kerana PKPB. Semua kes didengar secara online. Selagi Mahkamah di Jalan Duta Kuala Lumpur tidak dibuka, pihak pembekal tidak dapat menjalankan kaji selidik tambahan;
- (iii) Survery online tidak mendapat sambutan yang menggalakan. Sekiranya pihak MPC memerlukan jumlah responden sebanyak 375, pembekal memohon pihak MPC untuk memberi tempoh bagi menjalankan kaji selidik tambahan sehingga PKPB tamat; dan
- (iv) Laporan Interim tersebut telah dikemukakan kepada pihak Koperasi kerana MPC telah memohon untuk dimajukan selewat-lewatnya pada 13 November 2020. Oleh itu, pembekal telah menyediakan laporan interim tersebut berasaskan jumlah sedia ada setakat 9 Disember 2020.

Opsyen

1. Meminta pihak pembekal untuk memenuhi bilangan responden sebanyak 375 orang bagi mewakili populasi peguam di Malaysia (tempoh projek perlu dipanjangkan bagi mendapatkan bilangan responden sebanyak 375 orang memandangkan kurang sambutan daripada peguam. Ini bagi memastikan sampel mewakili populasi Peguam seperti yang digariskan di dalam Metodologi Kajian "*The Practical Guide into Writing a Research Proposal*" oleh Zainudin Awang, Mahadzirah Mohamad. Merujuk kepada populasi 19,137, sampel yang diperlukan adalah dalam lingkungan 375-377). Memandangkan PKPB telah dilanjutkan sehingga 20 Disember 2020, mohon pendapat daripada BOM berkenaan perkara ini.
2. BOM bersetuju agar Laporan Interim dan Laporan Akhir diterima dengan bilangan responden seramai 216 mewakili populasi peguam di Malaysia. Sekiranya pihak pengurusan bersetuju, Laporan Akhir akan dibentangkan di dalam Mesyuarat PEMUDAH Private Sector pada 17 Disember 2020.

Kesimpulan dan Syor

- BOM membuat keputusan berkaitan halatuju projek.

THANK YOU

Tindakan Susulan Sekretariat

Bil.	Aktiviti	Tarikh
1.	Surat telah dikeluarkan oleh Timbalan Ketua Pengarah bagi mendapatkan penjelasan berkaitan status kajian “Enforcing Contracts: Solicitors’ Fees - Moving Forward” kepada En Mohamad Muzaffar.	16 Julai 2020
2.	Mendapatkan kelulusan BOM bagi melanjutkan projek bagi tempoh Julai hingga November 2020. Kelulusan BOM (Bil. :657/2020): RM104,617.8 (Bajet SPN) - Bayaran FASA 2-RM 44,836.20 - Bayaran FASA 3-RM 59,781.60	6 Ogos 2020
3.	Mengeluarkan surat Tindakan Susulan Projek kepada Koperasi MPC agar memenuhi Terma & Syarat.	11 Ogos 2020
4.	Mesyuarat bersama Koperasi MPC Berhad bagi membincangkan tindakan lanjut kajian ini.	10 September 2020
5.	Mesyuarat bersama Co-chair dan ahli TWGEC bagi membincangkan hala tuju dan aktiviti sepanjang tahun 2020.	21 September 2020
6.	Mesyuarat bersama Co-chairperson, Constitutional Law Committee, BAR Council Malaysia bagi mendapatkan kerjasama erat antara BAR Council Malaysia dan TWGEC berkaitan World Bank <i>survey regarding lawyer's fees and time required from trial to judgement</i> . Turut hadir adalah Co-chair TWGEC.	29 September 2020
7.	Menjalankan seminar terakhir di Kota Bharu Kelantan bagi melengkapkan 6 siri seminar seperti termaktub dalam Kontrak.	11 Oktober 2020

Tindakan Susulan Sekretariat

Cont,..

Bil.	Aktiviti	Tarikh
7.	Sekretariat menyerahkan LPO kepada Koperasi MPC bagi kedua-dua fasa pembayaran melalui emel.	27 Oktober 2020
8.	Sekretariat telah membuat tindakan susulan untuk mendapatkan laporan Interim daripada pembekal melalui emel.	6 November 2020
9.	Menerima laporan Interim kajian daripada pembekal. Namun begitu, bilangan responden masih belum mencapai target.	13 November 2020
10.	Mengadakan mesyuarat susulan bersama Koperasi MPC bagi mendapatkan strategi untuk menambahbaik laporan dan bilangan responden.	17 November 2020
11.	Sekretariat telah menerima Inbois Pembekal bagi kedua-dua fasa melalui emel.	26 November 2020
12.	Tindakan susulan melalui telefon bersama Koperasi MPC untuk mendapatkan maklum balas berkenaan bilangan responden.	8 Disember 2020
13.	Menerima maklum balas daripada Koperasi MPC berkenaan kekangan pembekal untuk mendapatkan responden tambahan disebabkan PKPB. Survey secara online jugak tidak mendapat sambutan yang menggalakkan.	9 Disember 2020

KRONOLOGI PROJEK

11 Oktober 2020
Seminar terakhir telah dilaksanakan di Kota Bharu Kelantan bagi melengkapkan 6 siri seminar seperti termaktub dalam Kontrak

KONTRAK: 27 Julai 2020

Kelulusan BOM (Bil. 368/2019): RM 242,000 (Bajet PSPN)

- RM 150K Kajian
- RM 92K Pentadbiran
- Tempoh March-Jul 2019

Kertas Keputusan Mesyuarat Sebut Harga A Bil 5/2019
- Kertas RT (A)-22: RM149,454.00

Projek Mula
1 Jul '19 - Apr '20
Pelancaran Projek
8 Ogos 2019, KL

Bayaran FASA 1 telah dibuat kepada Pembekal: RM44,836.20

Invois beserta Laporan Akhir telah diterima daripada Firma Guaman - RM 48,000.00

Kelulusan BOM (Bil. :657/2020): RM104,617.8 (Bajet SPN)
- Bayaran FASA 2-RM 44,836.20
- Bayaran FASA 3-RM 59,781.60
- Tempoh Jul-Nov 2020

1 April 2019

14 April 2019

16 April 2019

26 Jun 2019

Jul 2019

23 Aug 2019

12 Feb 2020

28 Apr 2020

25 Jun 2020

Jul 2020

6 Aug 2020

Surat Pelawaan kepada Koperasi MPC Berhad secara lantikan terus:
- Anggaran Kos RM149,454

Surat Setuju Pelawaan Lantikan Pembekal:
RM 149,454.00
- Tempoh: Jun – Sept '19

Koperasi telah membuat bayaran kepada firma guaman berdasarkan Laporan Interim pada 12 Februari 2020.

Emel daripada Pn Syamimi berkaitan keperluan bayaran Fasa 2 dan Fasa 3 berjumlah RM104,617.80 kepada Pn. Haslizayanti
*Tiada laporan Interim disertakan

1 Jul 2020 – Emel kepada PCT dikeluarkan bagi mengetahui status kontrak.

7 Jul 2020 – Pembentangan oleh Puan Syamimi berkaitan status projek.

JUMLAH YANG BELUM DIBUAT BAYARAN ADALAH SEBANYAK RM104,617.80

FASA 2-RM 44,836.20 – 30%

FASA 3-RM 59,781.60 – 40%