

22hb Mac,2021

PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYSIA (MPC)
Beg Berkunci 206,
Jalan Tun Hamdan Sheikh Tahir,
13200 Kepala Batas,
Pulau Pinang
(U/p : Mohd Khairil Anuar Amir Hamzah)

Tuan,

No. Kontrak : MPC (PCT)100.2/6 Jld 2

**KERJA-KERJA PEMBINAAN KOLAM TADAHAN BERKONSEPKAN LANDSKAP DAN RUMAH PAM
UNTUK MENGELAKKAN BANJIR KILAT DI PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYSIA (MPC)
WILAYAH UTARA, KEPALA BATAS, PULAU PINANG**

- TUNTUTAN BAYARAN KEMAJUAN NO. 01 -

Perkara di atas adalah dirujuk.

Dengan segala hormatnya, pihak kami ingin membuat tuntutan bayaran kemajuan No. 01 berjumlah :-
Ringgit Malaysia : Lapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Sahaja.

RM 85,455.00

Pembayaran boleh dibuat ke dalam akaun seperti berikut:-

Bank : CIMB ISLAMIC**Jenis Akaun : Akaun Semasa****No. Akaun : 86-0411447-8**

Segala perhatian dan kerjasama daripada pihak tuan dalam tuntutan bayaran ini amatlah dihargai.
Sekian, terima kasih.

Yang benar,
SRF VENTURE ENTERPRISE

.....
Mohamad Shokri Hj Ibrahim
Pengurus



PROJEK : **KERJA-KERJA PEMBINAAN KOLAM TADAHAN BERKONSEPKAN LANDSKAP DAN RUMAH PAM UNTUK MENGELAKKAN BANJIR KILAT DI PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYSIA (MPC) WILAYAH UTARA, KEPALA BATAS, PULAU PINANG**

KONTRAKTOR : **SRF VENTURE ENTERPRISE**
No. 92, Tingkat Bawah,
Lorong Merbau jaya 1, Taman Seri Merbau,
13800 Butterworth, Pulau Pinang

NO KONTRAK : **MPC (PCT)100.2/6 Jld 2**

JUMLAH HARGA ASAL KONTRAK	RM	284,850.00
PELARASAN KPD JUMLAH HARGA ASAL KONTRAK		
Tambahan :	RM	-
Kurangan :	RM	-
Tambah/Kurang Bersih :	RM	-
HARGA BARU KONTRAK	RM	284,850.00

NO TUNTUTAN : **No. 01**
TARIKH TUNTUTAN : **22-Mar-21**

NILAI KERJA YANG DILAKSANAKAN DAN BAHAN-BAHAN ATAU BARANG-BARANG TAK PASANG

1 Nilai Kerja Yang Dilaksanakan	RM	85,455.00	
2 Sub-Kontraktor Yang Dinamakan	RM	-	
3 75% dari Nilai Bahan-Bahan/Barang-Barang Tak Pasang	RM	-	RM 85,455.00

PELARASAN TURUN NAIK HARGA		
1 Kenaikan/Penurunan Bahan-Bahan	RM	-
	RM	85,455.00

KEKURANGAN		
1 Bayaran Interim Yang Terdahulu No: 0	RM	-
	RM	85,455.00

TOLAK		
1 Bayaran Balik Wang Pendahuluan Ke Atas Kontrak	RM	-
2 Akaun Deposit Wang Jaminan Perlaksanaan	RM	-
3 Gantirugi Tertentu Yang Di TetapkanHari	RM	-

JUMLAH TUNTUTAN **RM 85,455.00**

RINGGIT MALAYSIA : **LAPAN PULUH LIMA RIBU EMPAT RATUS LIMA PULUH LIMA SAHAJA.**

Tarikh : **22-Mar-21**

