

RINGKASAN EKSEKUTIF

TAJUK	:	Makluman Lanjutan Tempoh Sah Kertas Cadangan Program Pembangunan Kapasiti Vendor (PPKV) – <i>Business Towards Industry 4.0</i> di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan & Koperasi (MEDAC)
TEMPOH KONTRAK	:	17 September 2019 – 16 September 2020 (Tempoh Kontrak Asal) 17 September 2020 – 15 Jun 2021 (Tempoh Kontrak Lanjutan) Tempoh Sah Kertas Cadangan Asal: Jan 2021 – April 2021 (4 Bulan) Tempoh Sah Kertas Cadangan Baharu: Mei 2021 – Jun 2021 (2 Bulan)
KELULUSAN BOM	:	Kertas BOM asal Bil: 93/2021 Tarikh Kelulusan: 23/01/2021
JABATAN	:	PACS/OED
JUSTIFIKASI LANJUTAN TEMPOH		1. Tempoh kelulusan BOM bagi Kertas Cadangan Bil: 102/2021 (27/01/2021) adalah untuk tempoh 4 bulan sahaja iaitu Jan – April 2021. 2. Terdapat aktiviti-aktiviti projek yang masih dilaksanakan dan akan siap pada bulan Mei dan Jun 2021. 3. Lanjutan tempoh sah Kertas Cadangan sehingga Jun 2021 adalah bagi memastikan program dapat dilaksanakan sepenuhnya dan urusan pembayaran dan perolehan dapat dilakukan dalam tempoh lanjutan tersebut.
KOMEN KETUA AKAUNTAN	:	
KOMEN PENGURUS PCT	:	

PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYSIA (MPC)

MAKLUMAN LANJUTAN TEMPOH SAH KERTAS CADANGAN PROGRAM PEMBANGUNAN KAPASITI VENDOR (PPKV) – *BUSINESS TOWARDS INDUSTRY 4.0* DI BAWAH KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USHAWAN DAN KOPERASI (MEDAC) 2020 UNTUK TEMPOH MEI – JUN 2021

1. TAJUK

Makluman lanjutan tempoh sah kelulusan Kertas Cadangan Program Pembangunan Kapasiti Vendor (PPKV) – *Business Towards Industry 4.0* di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan & Koperasi (MEDAC) tahun 2020 bagi tempoh baharu iaitu Mei – Jun 2021.

2. TUJUAN

- 2.1. Tujuan kertas cadangan ini adalah untuk memaklumkan kepada Lembaga Pengurusan MPC bahawa tempoh sah kelulusan Kertas Cadangan bagi pelaksanaan Program Pembangunan Kapasiti Vendor (PPKV) – *Business Towards Industry 4.0* di bawah MEDAC untuk 2020 telah tamat tempoh sah iaitu pada April 2021.
- 2.2. Sehubungan itu, kertas makluman ini adalah bagi mendapatkan kelulusan Pengurusan MPC untuk lanjutan tempoh sah baharu kertas cadangan Bil. 93/2021 bertarikh 23 Januari 2021 bermula Mei 2021 sehingga Jun 2021.

3. JUSTIFIKASI LANJUTAN TEMPOH SAH KERTAS CADANGAN

- 3.1. Tempoh kelulusan / sah kertas cadangan bagi Bil: 93/2021 (23/01/2021) adalah untuk tempoh 4 bulan sahaja iaitu Jan – April 2021.
- 3.2. Terdapat aktiviti program yang sedang dilaksanakan dan dijadualkan siap sepenuhnya pada Mei dan Jun 2021.
- 3.3. Lanjutan tempoh sah Kertas Cadangan sehingga Jun 2021 adalah bagi memastikan program dapat dilaksanakan sepenuhnya dan urusan berkaitan kewangan dan perolehan dapat dilakukan dalam tempoh lanjutan tersebut.
- 3.4. Tiada perubahan kepada jumlah peruntukan dan perbelanjaan bagi pelaksanaan program ini seperti yang telah dinyatakan di dalam Kertas Cadangan asal (Bil: 93/2021)

4. STATUS PELAKSANAAN PROGRAM BUSINESS TOWARDS INDUSTRY 4.0 PPKV-MED 2020 SETAKAT 30 April 2021

Bil	Aktiviti	Status (%)	Catatan
1	Intervensi Industri 4.0	80%	Dijadualkan siap sepenuhnya pada Mei 2021
2	Pembangunan Kapasiti (Kepimpinan)	100%	Selesai
3	Penulisan Amalan Terbaik dan Impak Projek	20%	Dijadualkan siap pada Jun 2021

5. PENUTUP


Pertimbangan Lembaga Pengurusan MPC adalah dimohon untuk mengambil maklum mengenai lanjutan tempoh sah Kertas Cadangan Program Pembangunan Kapasiti Vendor (PPKV) – *Business Towards Industry 4.0* di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan & Koperasi (MEDAC) tanpa perubahan terhadap jumlah peruntukan dan perbelanjaan seperti dinyatakan di dalam Kertas Cadangan yang telah mendapat kelulusan pada 23 Januari 2021 Bil: 93/2021.

Disediakan oleh:



.....
Mohd Faizol Abd Rahman
Penolong Pengurus,
PACS / OED
Perbadanan Produktiviti Malaysia
Tarikh: 3 Mei 2021

Disemak oleh:



.....
Rosmi Abdullah
Pengarah,
PACS / OED
Perbadanan Produktiviti Malaysia
Tarikh: 3 Mei 2021

Lampiran 1

Jadual di bawah adalah pecahan peruntukan program berdasarkan kontrak asal dan pelarasan yang telah dibuat mengikut lanjutan tempoh kontrak.

Pecahan Peruntukan dan Belanja Mengikut Aktiviti

BIL	AKTIVITI	KOS (RM) Kontrak Asal	KOS (RM) Kontrak Lanjutan*	Anggaran Belanja (RM)
1.	Intervensi Industri 4.0	256,500	256,500	180,600
2.	Pembangunan Kapasiti (Kepimpinan)	565,250	30,000	14,320
3.	Penulisan Amalan Terbaik dan Impak Projek	28,500	28,500	20,000
JUMLAH		850,250	315,000	214,920
6% Cukai Perkhidmatan		51,015	18,900	214,920
JUMLAH KESELURUHAN		901,265	333,900	227,815.20