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Mesyuarat Lembaga Perolehan MPC Bil. 3/2019 pada 13 November 2019 telah
meluluskan dan memperakukan perlantikan perunding 1/3 berdasarkan justifikasi
pengalaman dan kepakaran dalam bidang kajian organisasi serta bilangan kerja yang
mencukupi.

2. Kajian Pengukuran Produktiviti Perkhidmatan Awam (PPPA) adalah
kerjasama antara MPC dan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA). Tempoh kajian
mengikut kontrak yang telah ditetapkan adalah sehingga Disember 2020. Untuk
makiuman, pihak MPC telah memohon pelanjutan tempoh bagi penyerahan Laporan
Kajian PPPA 2020 kepada pihak JPA disebabkan kekangan daripada Perintah
Kawalan Pergerakan (PKP) yang telah dilaksanakan pada Mac 2020. Walau
bagaimanapun, melalui Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu PPPA Bit.2 2020 yang
dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (TKPPA),
mesyuarat telah memutuskan untuk mengenakan Liquidated and Ascerfained
Damages (LAD) kepada pembekal kerana serahan laporan tidak dapat
disempumakan seperti yang dijadual di dalam kontrak.



3. Sehubungan itu, pihak kami ingin memaklumkan dan memohon pertimbangan
serta kelulusan YBhg. Dato' Sri terhadap perubahan nilai pembayaran kepada
pembekal dan nilai nota kredit seperti pada Lampiran A.

Sekian, terima kasih,
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