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PROJEK PEMANTAPAN TADBIR URUS MELALUI  
AMALAN BAIK PERATURAN (GRP) 

DALAM SEMAKAN PERUNDANGAN DAN POLISI 
PINDAAN ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 

(ENAKMEN 1/2003)   
 
A. PENGENALAN 

 
 Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) dalam usaha menyediakan Cadangan 

Pindaan Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 (Enakmen 
1/2003) berhubung dengan pengurusan halal di Negeri Selangor. Usaha ini telah 
bermula pada September 2018 oleh Bahagian Pengurusan Halal, JAIS.  

 
 Amalan Baik Peraturan (GRP) adalah kaedah yang telah diterimapakai di 

peringkat Kerajaan Persekutuan dan Negeri dalam semakan, pindaan, 
pembangunan serta pemansuhan peraturan. Bermula dengan Hasrat untuk 
semakan peraturan, Notifikasi Peraturan (RN) dihantar kepada agensi kawalselia 
peringkat Negeri sebelum diteruskan dengan Analisis Impak Peraturan dan 
seterusnya penyediaan Regulatory Impact Statement (RIS) yang akan dijadikan 
asas dalam pindaan peraturan. Kaedah RIA yang berstruktur yang merangkumi 7 
Elemen RIA ini perlu pengukuhan dengan kehadiran data dan latarbelakang 
yang menyokong keperluan untuk tidak mengubah atau membuat perubahan 
kepada polisi sedia ada. Analisis yang memerlukan baseline data perlu 
diperkukuhkan dengan trending data yang perlu diperolehi atau menggunakan 
data sekunder sebelum objektif polisi dibangunkan untuk mencari opsyen yang 
terbaik. 

 
 
B. OBJEKTIF PROJEK 

 
Tujuan projek ini dijalankan adalah untuk memberi kefahaman dan bimbingan 
berkenaan proses RIA dalam merangka cadangan pindaan enakmen oleh JAIS.  

 
 

C. TUGASAN 
 

Lantikan sebagai fasilitator untuk bengkel RIA dan sesi konsultasi & semakan 
dokumen RIS  

 
 

D. OUTPUT 
 

Laporan hasil perbincangan semasa bengkel RIA dan sesi konsultasi & semakan 
dokumen RIS  
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E. PELAN PERANCANGAN 
 

Aktiviti Julai Ogos September Oktober 

Bengkel RIA 
bersama JAIS 

    

Sesi konsultasi 
penyediaan RIS 
bersama JAIS 

    

Sesi semakan 
pindaan enakmen 
bersama JAIS 

    

Pindaan enakment 
diangkat ke MMKN 
& Sidang DUN 

    

 
 
F. JADUAL PEMBAYARAN 
 

*Pembayaran akan dibuat setelah semua tugasan selesai

Tugasan Kos Per Unit (RM) Total (RM) 

Fasilitator 

• Bengkel RIA (3 hari) 

• Sesi konsultati dan semakan (7 hari) 

1,000 x 10 hari 
 

(1 hari = 250 x 4 jam) 
 

10,000 

TOTAL (RM) 10,000 
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