
       OTTO SOLUTIONS 002400230V 
16 JALAN KEMBOJA 5, BUKIT BERUNTUNG , 48300 RAWANG , SELANGOR 

     

28 Julai 2021                             Ref: OTTO-MPC-L01 

 
KETUA PENGARAH  
Malaysia Productivity Corporation 
Lorong Produktiviti, Off Jalan Sultan 
46200 Petaling Jaya 
Selangor. 
U/P: En Mahadi Hasbullah 
        Pengurus Kanan, Unit Pengurusan Perolehan 
 
MEMOHON PERLANJUTAN TEMPOH PENGHANTARAN BON JAMINAN 
BANK SEHINGGA 9 OGOS 2021, UNTUK PROJEK PERKHIDMATAN 
PEMBANGUNAN MODUL AMALAN BEHAVIOURAL INSIGHTS (BI) DALAM 
PENGGUBALAN DASAR AWAM 
 
Dengan hormatnya merujuk kepada perkara di atas. 

 

Saya, Abdullah Zariffizree Ruslan, mewakili syarikat Otto Solutions Sdn Bhd 

ingin memohon pertimbangan pihak Y. Bhg. Tuan akan perlanjutan tempoh 

mengemukakan Bon Jaminan Bank untuk projek di atas kepada pihak MPC.  

Perlanjutan ini berpunca dari kekangan prosidur berurusan dengan pihak 

Maybank untuk mengeluarkan bon jaminan bank tersebut. 

 

Prosidur urusan bank sekarang sewaktu tempoh PKP ini memerlukan 

permohonan untuk temujanji dengan mereka yang mengambil masa hampir 

10 hari.  Pada hari ini 28/7/2021, pihak syarikat telah ke Maybank seperti yang 

dijadulkan dan telah membuat permohonan bon jaminan bank yang dijangka 

hanya akan siap dalam masa 10 hari lagi.  Oleh kami menjangkakan akan 



dapat mengemukakan bon jaminan bank kepada MPC pada 9 Ogos 2021 

atau lebih awal sebaik menerima dari pihak Maybank. 

 

Kerjasama pihak tuan menimbang permohonan ini amatlah dihargai.  Sekian, 

terima kasih. 

 
Yang benar 

       
 

Abdullah Zariffizree Ruslan 
Pengurus Jualan 
Zariffizree5053@gmail.com 


